



Stuurgroep Fieldlab TechValley

Datum: woensdag 22 februari 2023 Locatie: Ontwikkelingsbedrijf NHN

Verslag

1. Welkom en mededelingen

- Esther Zijl en Sandra Verweij zijn afwezig i.v.m. andere verplichtingen. Daniël zit de vergadering voor.
- Proces voor het aantrekken van een nieuwe projectleider TechValley is in gang gezet. Binnenkort meer informatie.
- TechValley 2 = doorontwikkeling Fieldlab = springplank naar Valorisatie project TechValley 3. Binnenkort indiening en presentatie voor Deskundigencommissie Kansen voor West 3.
- Daniel heeft contact gehad met Ben Glim en verteld over het Fieldlab TechValley. Er is interesse en er zal een bijdrage geleverd worden vanuit de gemeente.
- Katrin geeft aan dat wanneer er meer informatie is over een Fieldlab ism de gemeente, zij dit zal delen. De architect zal met een voorstel komen.
- Katrin geeft aan dat Terra Technica door Inholland is afgesloten en nu op provinciaal niveau gekeken wordt om een Center of Expertise (op thema's klimaat, energietransitie, digitalisering en circulariteit) op te zetten met structurele bijdrage door Inholland.

Amber geeft aan te kijken naar Circo Track (Circo.nl). Er kunnen minimaal 8 bedrijven deelnemen aan Circo Track via FME. Monique en Katrin nemen hierover contact met elkaar op.

2. Verslag vorige vergadering

Geen opmerkingen.

Actielijst

Doorgenomen en geüpdatet.

3. Fieldlab

a. Voortgang Inholland

WP1

Er is een succesvolle stagebeurs tbv de OnderwijsGroep georganiseerd op 23 november met als resultaat:

- 7 Studenten WTB 2^e jaar en 5 studenten WTB van de minor IA (ICT en Automatisering)
 zijn aan de slag met de TechValley opdrachten van ZTI.
- 2 Studenten WTB 2^e jaar en 7 studenten WTB van de minor IA en 2 studenten IT zijn aan de slag met de TechValley opdrachten van JOZ.
- Begeleiding door docenten is aanwezig op de verschillende dagen. Het team van docenten is uitgebreid.
- Extra studenten vanuit de minor TI werken bij HGG.

WP2

Samenwerking van het onderwijs en de verschillende bedrijven is stevig gefundeerd door de koppeling met minoren WTB en TI en de koppeling aan het reguliere onderwijs voor o.a. de opleiding WTB project 7.

Nog niet alle opdrachten van het Fieldlab TechValley zijn afgerond. Met een verlenging tot 1 januari verwachten we nog meer te realiseren. Financieel is er nog ruimte om e.e.a. verder uit te nutten. Dit wordt komend semester verder vorm gegeven.

b. Inhoudelijke voortgang bedrijven

- De eerste Innovatieteamsessie is eind januari in het Fieldlab gehouden.
- HGG, ZTI en Rolan studenten hebben per februari onderzoek/stages afgerond bij het Fieldlab en bedrijven.
- Er zijn nieuwe opdrachten opgehaald bij bedrijven en besproken met betrokken docenten (o.a. Minors).
- Nieuwe aanwas van studenten (2^e en 3^e jaars Werktuigbouwkunde, project 7 + Minor IA) per februari is 45

ZTI = 12 WTB studenten

JOZ = 5 WTB + 4 IT studenten (Inholland Haarlem)

HGG = 2 TI studenten

JASA = 10 WTB studenten

Handicare = 12 WTB studenten

- Samenwerking Fieldlab TechValley met Robolab Zaandam is gestart. Een aantal WTB studenten, volgen een basis opleiding Robotica. Samenwerking Mbo en Hbo is hiermee ook in gang gezet.
- In de komende maanden worden er i.o.m. Miriam Lof (Inholland) 3 artikelen geschreven m.b.t. de start, tussentijds en bij oplevering, wat de resultaten zijn.
- De voortgangsgesprekken met ZTI, Rolan, HGG en JOZ zullen weer plaatsvinden voor de halfjaarlijkse indieningsronde van Kansen voor West.
- Nog een Innovatieteam voor de zomervakantie inplannen.
- Er moet een overleg ingepland worden met alle betrokkenen m.b.t. capaciteitsplanning, overlegprocessen (intern & extern) en materialenleveringen t.b.v. het Fieldlab.

c. Financiële voortgang evt. verlenging project

Verlenging tm eind 2023 moet door de penvoerder ONHN aangevraagd worden bij Kansen voor West.

Daniël heeft bij Kansen voor West nagevraagd wat er gebeurt als niet al het budget uitgegeven wordt. Het zou kunnen zijn dat:

- bij het achterblijven van declaraties kan er gekeken worden naar het aantal m2 van het Fieldlab en kan er een herberekening plaatsvinden. Dat zou dan kunnen betekenen dat er een deel van de bijdrage terugbetaald moet worden door Inholland.

- wanneer er een herbeschikking wordt aangevraagd, zou er op materialen geschrapt kunnen worden en het budget op een ander project ingezet kunnen worden. De vier pilot projecten moeten gerealiseerd worden en het begrote bedrag besteed worden. De bedrijven zijn gestart en doorgegaan met hun project toen het Fieldlab nog niet klaar was.

Er zal bij de administratie een tussenstand opgevraagd worden bij de bedrijven en Nol zal het bij Robin navragen om daarmee de beslissing te nemen hoe de verleningskans ervoor staat. Tevens of er van materialen naar uren verschoven moet worden.

Daniel zal navragen of de herbeschikking en verlenging tegelijk aangevraagd kunnen worden. Herbeschikking moet nog overwogen worden. Er zal een verzoek neergelegd worden bij Kansen voor West om na te laten rekenen wat precies de risico's zijn.

d. Communicatie en events

Er moet gekeken worden naar het budget voor de Innovatieteams en het Jaarevent 2023. Dit wordt geagendeerd voor het teamoverleg. Er kan gekeken worden of er kosten voor het Jaarevent uit het Inholland budget/communicatie events NHN of ander budget gebruikt kan worden. In projectteam verkennen hoe dit georganiseerd wordt. In de bestuursvergadering van St. TechValley zal een besluit genomen worden of het Jaarevent plaats zal vinden en uit welk budget.

Andere events: Mix & Match 22 maart in de Grote Kerk en Careerdays (voor Havo/VWO) 8 & 9 maart bij Inholland. Nol en José gaan kijken of er nog iets georganiseerd kan worden vanuit TechValley Fieldlab. Katrin vraagt na bij Frank welke dag het mogelijk is dat JOZ of HGG iets in het Fieldlab kan laten zien. Uitnodiging voor bestuursleden TechValley op woensdag 8 maart kijkmoment met netwerkborrel.

4. Rondvraag

Daniel sluit de vergadering. Een nieuwe vergadering staat gepland op woensdag 31 mei 2023 om 10.30-12.00 uur.